

## ANEXO

PLANO DE TRABALHO

**(ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE A ASSOCIAÇÃO ADMINISTRADORA DO  
PROCESSO DE REDISTRIBUIÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE CANAIS DE TV E RTV E A  
PREFEITURA DE NOVA LIMA**

**1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

Atuação conjunta para promover ações coordenadas de informação, sensibilização e preparo da população para o processo de transição ao Sistema Brasileiro de Televisão Digital, minimizando, em especial, o impacto do desligamento da transmissão analógica da televisão, programado para ocorrer em novembro de 2017.

**2. DOS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS**

- A. Associação Administradora do Processo de Redistribuição e Digitalização de canais de TV e RTV (EAD).
- B. Prefeitura de Nova Lima
  - a. Secretaria de Governo/Gabinete do Governo
  - b. Secretaria de Desenvolvimento Social
  - c. Secretaria de Educação
  - d. Secretaria de Saúde

**3. DAS OBRIGAÇÕES COMUNS DE DESIGNAÇÃO DE PROFISSIONAIS E COLABORADORES**

Os profissionais e colaboradores responsáveis pelo acompanhamento e execução do presente Acordo de Cooperação, bem como aqueles que estarão envolvidos na execução das atividades de divulgação e mobilização previstas neste Plano de Trabalho devem ser indicados por cada partícipe dentro do prazo de 7 (sete) dias a contar da celebração do presente Acordo de Cooperação.

**4. DAS OBRIGAÇÕES COMUNS DE PROVIMENTO DE INFORMAÇÕES**

Os pedidos de informação devem ser respondidos, preferencialmente, em até 7 (sete) dias. Caso a natureza e/ou a complexidade da matéria demandem um prazo maior, o partícipe requerido deve informar ao requisitante o tempo que será necessário.




## 5. DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO E MOBILIZAÇÃO

É prevista a execução dos seguintes projetos no âmbito deste Acordo de Cooperação:

Secretárias / Orgão municipal	Ação/ Projeto	O que consiste	Período de execução	Atribuições das partes
Secretaria de Governo/Gabinete do Governo	Articulação Institucional com demais Secretarias	Articulação e acompanhamento de todas as atividades relativas ao acordo de cooperação entre a Prefeitura e a EAD.	Junho de 2017 a agosto 2017.	EAD: Indicar um representante para coordenar as ações e disponibilizar a sistematização das ações ao final do projeto.  Secretaria: designar um responsável para articulação e acompanhamento das atividades.
	Articulação com lideranças e associações comunitárias.	Articulação e acompanhamento das atividades relativas aos projetos que envolvem as lideranças comunitárias.	Junho de 2017 a agosto 2017	<b>Atribuições das partes</b> EAD: Indicar um representante para coordenar as ações, disponibilizar a sistematização das ações ao final do projeto.  Secretaria: designar um responsável para articulação e acompanhamento das atividades.
Secretaria de Desenvolvimento Social	Ativação dos CRAS	Mobilização e capacitação das equipes dos Cras e regionais para difusão de informações qualificadas sobre o desligamento do sinal analógico.	Junho 2017 a agosto 2017	EAD: envio de material constante e capacitação dos servidores.  Secretaria: designar um responsável para definir os CRAS a serem envolvidos, comunicar aos CRAS sobre a chegada da EAD e definir calendário de visitas e formações.



	<p>Implantação dos Pontos de Aconselhamentos Comunitários (PDAs) nos Cras ou regionais ou equipamentos públicos da Secretaria.</p>	<p>Identificar estratégias para levar informação sobre o desligamento, especialmente para idosos e pessoas com deficiência.</p> <p>Estabelecer parceria com os Centros de Convivência e com os Cras, para facilitar o cadastramento de novas famílias beneficiárias.</p> <p>Realizar o cruzamento de dados de famílias participantes de programas sociais do Município.</p>	<p>Julho 2017 a outubro 2017</p>	<p><b>EAD:</b> envio de materiais e capacitação de servidores. Contratação e treinamento de monitores para atendimento nos PDAs.</p> <p><b>Secretaria:</b> designar um responsável para se reunir com equipe da EAD para definir Cras a serem envolvidos e o calendário de formações, além de comunicar aos CRAS, Regionais e Centros de Convivência o sobre a chegada da EAD. Disponibilizar à Seja Digital, sob confidencialidade, bases com famílias participantes de programas sociais do Município, para que o maior número possível de famílias de menor renda possam vir a ser beneficiárias dos kits conversores da Seja Digital.</p>
<p>Secretaria de Educação</p>	<p>Caravana da TV Digital nas Escolas</p>	<p>Atividades lúdicas de trinta minutos sobre a temática da TV digital, realizadas em escolas públicas em parceria com as secretarias de educação,</p>	<p>Julho 2017 a outubro de 2017</p>	<p><b>EAD:</b> contratar oficinairos que visitarão as escolas; Distribuir materiais que serão inseridos nas agendas dos alunos, com o objetivo de orientar as famílias sobre o desligamento do sinal analógico e o Programa de Distribuição de Kits da Seja Digital.</p> <p><b>Secretaria:</b> designar um responsável para definir as escolas participantes, o calendário de oficinas e comunicar às escolas sobre as atividades que serão realizadas.</p>
	<p>Concurso Aluno Digital</p>	<p>Concurso para alunos do 1º ano do EF ao 3º do EM sobre a temática da TV Digital</p>	<p>Setembro 2017 a novembro de 2017</p>	<p><b>EAD:</b> divulgar regulamento, inscrição, realizar seleção, evento de premiação e compra dos prêmios.</p> <p><b>Secretaria:</b> designar um responsável para divulgar e</p>




				estimular a participação das escolas no concurso; e receber inscrições das escolas.
	Formação e distribuição da coleção "Conexões Escolares com a TV Digital"	Seminários de formação sobre a televisão digital para diretores e professores de Geografia, Ciências e História.	Junho de 2017 a setembro de 2017	<p><b>EAD:</b> divulgação, coordenação da equipe pedagógica e produção do material</p> <p><b>Secretaria:</b> designar um responsável pela divulgação e definição dos participantes. Validação do curso como atividade docente. Viabilização da participação dos professores da rede.</p>
Secretaria de Saúde	Campanha De Porta em Porta	Formação de agentes de saúde e endemias para que possam apoiar e orientar as famílias visitadas sobre o desligamento do sinal analógico e a distribuição/agendamento de kits da Seja Digital. Além disso, eles realizam o cadastramento de famílias de menor renda não inseridas na base da Seja Digital, durante um período acordado entre as partes.	Agosto 2017 a setembro de 2017	<p><b>EAD:</b> Realizar a formação dos agentes de saúde e endemias. Disponibilizar os materiais de campanha (panfletos, cartazes, coletes e um kit conversor).</p> <p><b>Secretaria:</b> designar um interlocutor para dialogar com as equipes das Estratégias Saúde da Família e organizar as formações.</p>

Toda comunicação envolvendo a distribuição de kits ou o desligamento do sinal analógico de TV deve ser feita em acordo com a Seja Digital.



Nova Lima, 22 de Agosto de 2017.



Vitor Pendo de Barros  
Prefeito Municipal de Nova Lima

**ANTÔNIO CARLOS MARTELLETTO**

Diretor Geral

Associação Administradora do Processo de  
Redistribuição e Digitalização de canais de TV e  
RTV

Testemunhas:



Assinatura



Assinatura

Caroline Delfino Zilli  
Gerência Jurídica  
CPF: 317.758.838-41

Nome: \_\_\_\_\_

RG: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

RG: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

